

Harmonogram likwidacji SM Groty
na dzień 8.11.2011r.

| | data planowana | data faktyczna | uwagi |
|--|----------------|----------------|-------|
| 1. Protokół zdawczo-odbiorczy | 30.04 | 15.05 | |
| 2. Rejestracja otwarcia likwidacji w KRS | 20.05 wniosek | 22.05 | wpis |
| 3. Likwidacja biura spółdzielni – wypowiedzenie umów o pracę | 19.05 | 19.05 | |
| 4. Powiadomienie naczelnych organów spółdzielczych o likwidacji | 18.05 | 18.05 | |
| 5. Powiadomienie organów finansowych o otwarciu likwidacji | 20.05 | 20.05 | |
| 6. Zamówienie ogłoszenia do Monitora Spółdzielczego (data publikacji 30.06) | 18.05 | 18.05 | |
| 7. Sporządzenie sprawozdania finansowego na początek likwidacji (otwarcie ksiąg) | 14.06 | 14.06 | |
| 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na początek likwidacji | 28.06 | 28.06 | |
| 9. Sprzedaż lokalu biura i pozostałych nieruchomości oraz środków nietrwałych | | | |
| rozpoczęcie | 1.08 | 18.11 | |
| zakończenie | 15.12 | | |
| 10. Spotkania z mieszkańcami bloku Fabiańska 2 | | | |
| ogólne | 11.07 | 11.07 | |
| w sprawie powołania wspólnoty do 15.11 | | | |
| 11. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji | | | |
| rozpoczęcie | 1.09 | 15.11 | |
| zakończenie | 30.12 | | |
| 12. Lustracja spółdzielni | | | |
| rozpoczęcie | 15.09 | 15.10 | |
| zakończenie | 15.12 | | |
| 13. Zakończenie przyjmowania wniosków o przewłaszczenie | 15.09 | 15.10 | |
| 14. Przewłaszczenie Fabiańska 2 | | | |
| rozpoczęcie | 15.09 | 15.10 | |
| zakończenie | 31.11 | | |
| 15. Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zabezpieczenia roszczeń | 30.10 | 30.10 | |
| 16. Sporządzenie sprawozdania finansowego na zakończenie likwidacji | 12.12 | | |
| 17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na zakończenie likwidacji | I poł. XI | około 15.12 | |
| 18. Sporządzenie listy wypłat dla członków SM Groty | | | |
| rozpoczęcie | 01.08 | 01.10 | |
| zakończenie | 31.11 | | |
| 19. Rozpoczęcie wypłat | 02.01 | | |
| 20. Złożenie wniosku o wykreślenie SM Groty z KRS | do 15.01 | | |

Andrzej Kaźmirowski - likwidator